

Planning de production JetCar

Tâches	Date du premier jour de la semaine					Vacances Octobre
	19 Sep	26 Sep	3 Oct	10 Oct	17 Oct	
Présentation du concours						
Répartition des rôles						
Cahier des charges / Planning						
Recherche de solutions						
Dessin sur ordinateur projet						
Réalisation du prototype						
Préparation de la revue de projet						
Présentation orale du projet						